

## 申請から助成活動終了までのスケジュール

| 年         | 月   | 申請団体                                                                             | 共同募金会                               |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 令和<br>6年度 | 4月  | 申請書提出<br>(4月1日～5月31日)                                                            |                                     |
|           | 5月  |                                                                                  |                                     |
|           | 6月  |                                                                                  | 提出書類の確認・整理など                        |
|           | 8月  |                                                                                  | 申込団体リストの作成<br>第1回配分委員会(下旬)          |
|           | 10月 | 共同募金運動への参加<br>※募金箱の設置や街頭募金等への参加、<br>ポスターの掲示など。<br>(本会にて、募金箱などの貸し出し<br>も行っていきます。) | 共同募金運動開始<br>10月1日 オープニング行事          |
|           | 12月 | 配分委員による、ヒアリング・現地調査<br>(11月～12月)                                                  |                                     |
|           | 1月  | 募金箱等の返却など                                                                        | 募金額の集計(～2月)                         |
| 令和<br>7年度 | 3月  | 助成の内定(中旬)                                                                        | 第2回配分委員会(月上旬)<br>理事会・評議員会(下旬)(助成決定) |
|           | 4月  | 助成決定書の交付式(決定団体出席)<br><br>助成金交付申請(随時)<br>助成対象活動期間                                 | 赤い羽根県域公募助成・テーマ募金助成<br>決定通知書交付式      |
|           | 1月  |                                                                                  | 本会による前年度の助成団体の活動確認<br>及び取材          |
|           | 3月  | 活動終了(精算報告)※活動の進捗によ<br>り随時報告                                                      |                                     |